



Курская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №4 комбинированного вида"
г. Железногорска



Презентация проекта по внедрению
бережливых технологий в системе
образования Курской области
*«Оптимизация навигации в здании детского
сада»*

Команда проекта: Мацилецкая А.Г.
Кошкина О.В.
Роточева Н.А.
Юдина Т.Л.
Смотрова А.В.

Железногорск 2024г



Оптимизация перемещения посетителей по зданию дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Железнодорожска



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заведующий МДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Железнодорожска

Периметр проекта: от центрального входа в здание МДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Железнодорожска до выхода

Границы процесса: с момента входа в МДОУ до группы (помещения)

Руководитель ПСР -проекта: А. Г. Мацилецкая

Команда проекта: А.В. Смотровая, Т. Л. Юдина, О. В. Кошкина, А.Г. Мацилецкая, Н. А. Роточева.

2. Обоснование выбора

Ключевые риски: Потеря времени и лишние передвижения в поиске нужного помещения родителями и гостями учреждения.

1. Длительное время поиска нужной группы (помещения).
2. Отвлечение персонала от основной деятельности.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени поиска группы (помещения), мин.	7	3
Удовлетворенность родителей от навигации по МДОУ, %	60	100

4. Ключевые события (КС)

1. Старт проекта 22.12.2023
2. Картирование текущего состояния процессов:
3. Разработка целевого состояния и плана мероприятий:
4. Проведение Kick-off
5. Реализация мероприятий проекта:
6. Закрепление результатов и закрытие проекта



Курская область



**Мацилецкая
Анна
Геннадьевна,
Заведующая**

Команда проекта:



**Кошкина
Ольга
Владимировна,
заместитель
заведующей**



**Юдина
Татьяна
Леонидовна,
воспитатель**



**Смотрова
Анастасия
Викторовна,
Учитель-логопед**



**Роточева
Нина
Автандиловна,
Педагог-психолог**



Курская область

Дата создания
учреждения
01.09.2015

Текущее состояние:





Курская область

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация перемещения посетителей по зданию МДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»

№ п/п	Мероприятия	ФИО исполнителя	Дата решения	Исполнение
1.	Старт проекта. Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния.	А.Г. Мацилецкая	01.12.2023г.	
2.	Разработка навигационного плана-схемы.	А.Г. Мацилецкая, А.В. Смотровая, Т.Л. Юдина, О.В. Кошкина, Н.А. Роточева	10.04.2024г.	
3.	Разработать дизайн-проект стендов, определить места для их хранения.	А.Г. Мацилецкая, А.В. Смотровая, Т.Л. Юдина, О.В. Кошкина, Н.А. Роточева	19.04.2024г.	
4.	Осуществить закупку и установит информационные стенды с указанием нумерации групп, названий и расположения кабинетов специалистов МДОУ, осуществить закупку и установить указатели направления движения (стенды навигации)	А.Г. Мацилецкая, А.В. Смотровая, Т.Л. Юдина, О.В. Кошкина, Н.А. Роточева	29.05.2024г.	
5.	Закрепление результатов и закрытие проекта.	А.Г. Мацилецкая, А.В. Смотровая, Т.Л. Юдина, О.В. Кошкина, Н.А. Роточева	31.05.2024г.	



Курская область

Проблемы проекта

- Отсутствует информация о расположении групп и кабинетов.
- Отсутствуют указатели направления движения в коридорах и на лестницах.
- Отсутствует визуальное обозначение главного входа.

Уровень
ДОУ

Муници
пальный
уровень

Регион
альный
уровен
ь



Курская область







Курская область

План схема МДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида»

1 этаж



2 этаж



Планируемый результат



Курская область



1 этаж

- Группа №1
- Группа №2
- Группа №4
- Группа №5
- Медсестра



2 этаж

- Заведующая
- Делопроизводитель



2 этаж

- Группа №3
- Группа №6
- Группа №7
- Группа №8



- Музыкальный зал
- Физкультурный зал
- Психолог
- Логопед





Курская область

Результаты реализации проекта





График работы

Дни недели	Режим работы
Понедельник	8:30 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00
Вторник	8:30 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00
Среда	8:30 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00
Четверг	8:30 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница	8:30 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00

Результаты реализации проекта



Курская область





Курская область

Достигнутые результаты

Было

ВПП (время протекания процесса): 10 минут

Стало

ВПП (время протекания процесса): 5 минут (экономия времени 5 минут или 50%)

Снижение временных потерь за счет:

- ✓ разработки навигационного плана-схемы и размещения его в холле;
- ✓ прикрепления на двери табличек с названием помещения, кабинета (эмблем);
- ✓ разведения потоков движения людей по лестничным пролетам с помощью стрелочных указателей.

